





- >BGW und Bielefeld
- >Sicherheit
- >Umwelt
- **≻Qualität**
- >Zeit

Lippisches Bauforum

11. Oktober 2007, Detmold



# Die BGW.....

- · ist ein mehrheitlich (75%) kommunales WU
- · bewirtschaftet ca. 12.000 WE in Bielefeld
- beschäftigt 150 MitarbeiterInnen
- hat ein Bilanzvolumen von 320 Mio. €
- investiert in der Region ca. 32 Mio. € p.a.



#### Stadtrendite

#### Worum wir uns kümmern!

- → Wohnraumversorgung
- → Seniorenservicewohnanlagen
- → Mietwohnungsbau
- → Eigentumsmaßnahmen
- → Bestandspflege
- → Wohnumfeldgestaltung
- → Stadterneuerung
- →Übernahme geeiger Wohnungsbestände
- → Grundstücks Raylandentwicklung
- → Kindertage Statten
- → Bewirtschaltung kommunaler Immobilienbestände
- → Hei mewirtschaftung
- → Bäder und Eisbahnen
- → Partner einer sozialen Stadtentwicklung

Lippisches Bauforum


11. Oktober 2007, Detmold




# Die Stadt Bielefeld hat ...


- · ca. 332.000 Einwohner
- eine Fläche von 258 km²
- 94.000 Mietwohnungen
- 63.000 Wohnungen in Eigenheimen
- eine Arbeitslosenquote von 9,7%








































# "Das 3-Liter-Haus im Bestand"



Lippisches Bauforum

11. Oktober 2007, Detmold



# Maßnahmen zur Erreichung des 3-Liter Standards

- > Fassadendämmung 20cm WDVS Wärmeleitfähigkeitsklasse 035
- > Dachdeckendämmung 35cm Zellulose WLG 040 evtl. auf Grasbasis
- Kellerdeckendämmung 10cm PF-Hartschaum WLG 023 / Mineralwolle WLG 035
- ➤ Einbau Passivhaus geeigneter Fenster Uw= 0,75 W/m²K
- Flankendämmung der Keller.- und der Dachgeschosswände / Minimierung von Wärmebrücken
- > Optimieren der Treppenhaussituation
- Einbau eines Gasbrennwertkessels und einer Solaranlage zur Brauchwarmwasserbereitung
- Optimierung des Verteilsystems (Heizung und Warmwasser/Zirkulationsleitungen)
- > Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

BGW Raum für die Zukunf







**Lippisches Bauforum** 

11. Oktober 2007, Detmold



# Wasserbedarf



# Geförderte Wassermenge

Max. Tagesbedarf Min. Tagesbedarf durchschnittlicher Niederschlag durchschnittl. Verbrauch/Person/Tag

Duschen, Baden, Körperpflege, ca. 46 Liter Toilettenspülung, ca. 35 Liter Wäschewaschen, ca. 15 Liter Sonstiges, ca. 11 Liter Putzen, Autopflege und Garten, ca. 8 Liter Geschirrspülen, ca. 8 Liter Essen und Trinken, ca. 5 Liter

Ein Drittel des Trinkwassers wird in der Toilette hinuntergespült!

18,8 Mio. m<sup>3</sup>

65.190 m<sup>3</sup> 43.257 m<sup>3</sup> 869 mm/a

128 I

•25 I in Indien

•112 I in Frankreich

•150 I in Österreich

•213 I in Italien

•382 I in den USA



# **Preise**



# 1,85 € pro m³

+ Abwasserentsorgung : 2,72 € pro m³ Frischwasser

Lippisches Bauforum

11. Oktober 2007, Detmold





- **BGW** und Bielefeld
- >Sicherheit
- >Umwelt
- **≻Qualität**
- **≻Zeit**

Lippisches Bauforum

11. Oktober 2007, Detmold


























Lippisches Bauforum

11. Oktober 2007, Detmold





# Qualitäts- und Leistungskriterien für Bau- und Handwerksbetriebe als Auftragnehmer der BGW

- 1. Verhalten gegenüber Mietern sowie in Wohnungen, Häusern oder auf Grundstücken der BGW
- 2. Fachliche Kompetenz, handwerkliche Sorgfalt und Qualitätsbewusstsein
- 3. Termingerechtes Arbeiten
- 4. Zeitnahe und prüfbare Abrechnung
- 5. Wirtschaftliche Arbeitsweise
- 6. Arbeitssicherheit und Umweltschutz
- 7. Sanktionen

**Lippisches Bauforum** 

11. Oktober 2007, Detmold






- **BGW** und Bielefeld
- >Sicherheit
- >Umwelt
- **≻Qualität**
- >Zeit

BGW Raum für die Zukunft





# Standartterminplan bei Wohnungsmodernisierungen nach dem GU - Modell

Beginn	Ende	Art der Arbeit	Unternehmen
09.07.2007	10.07.2007	Elektro-Schlitze, E-Mod komplett	Fa. Dargel
		Therme in neue Küche laut Plan	
		Achtung: Berücksichtigen, dass eine Grundrissänderung Bad stattfindet!!	
09.07.2007	11.07.2007	Komplette Demontage der alten HK und RL sowie Demontage Sanitär	Fa. Ihde
		Gasetagenheizungseinbau mit vorh. Therme (Aufbau Fußboden (+25 mm) beachten)	
09.07.2007	10.07.2007	Fliesen Bad/ Küche entfernen, alle Fußleisten und Gardinenleisten ab und anputzen	Fa. Penner
		Türen raus und auf Normmaß bringen, Fensterbank neu	
		Grundrissänderung vornehmen !! Decke Flur abhängen, E-Schlitze schließen	
11.07.2007	12.07.2007	Bad-/ Küchenmodernisierung	Fa. Ihde
13.07.2007	16.07.2007	Bad/ Küche putzen/ fliesen	Fa. Penner
13.07.2007	13.07.2007	alten Belag entfernen, Spanplatten schwimmend verlegen und NUR in der	Fa. Fröhlich
		Küche Ausgleichsmasse auf die Spanplatte wegen Oberbelag	
17.07.2007	17.07.2007	Sanitär Fertigmontage	Fa. Ihde
17.07.2007	17.07.2007	Elektro Fertigmontage	Fa. Dargel
17.07.2007	17.07.2007	DE-Verfugung herstellen	Fa. Penner
nachmittags			
17.07.2007	17.07.2007	neue Türen und Futter einbauen, Fenster g+s machen	Fa. Müller
18.07.2007	19.07.2007	Decken tapezieren, streichen und Wände grundieren, spachteln, Makulatur aufbr.	Fa. Bernert
		Fußleisten und Korridortür von innen lackieren	
20.07.2007	20.07.2007	Lino 300 Oberbelag NUR in der Küche verlegen	Fa. Fröhlich
(07:30 bis 11:30 Uhr)		Achtung: Frisch lackierte Fußleisten und Türen etc. sind zu schützen!!	
20.07.2007	20.07.2007	Endreinigung inkl. des zur ME gehörenden Kellerraums und gesamtes Treppenhaus	Fa. Sudhölter
(12:00 bis 16:	00 Uhr)		

Lippisches Bauforum

11. Oktober 2007, Detmold



"Modernisierung aus einer Hand"

# 1.Tag : Beginn der Demontagearbeiten





BGW Raum für die Zukunft

2.Tag : Weitere Rohbauarbeiten, Schlitze herstellen, Rohmontage Heizung und Sanitär





Lippisches Bauforum

11. Oktober 2007, Detmold



"Modernisierung aus einer Hand"

3.Tag: Rohmontage Elektroinstallation, Fortführen der Rohmontage Heizung und Sanitär





BGW Raum für die Zukunft

4.Tag : Schließen der Installationsschlitze (Elektro), Fortführen der Rohbauarbeiten (Putz und Trockenbau)





Lippisches Bauforum

11. Oktober 2007, Detmold



"Modernisierung aus einer Hand"

5.Tag: Fortführen der Putz.- und Trockenbauarbeiten





Raum für die Zukunft

6.Tag : Türöffnungen auf Normmaß bringen, Fliesenarbeiten im Bad





Lippisches Bauforum

11. Oktober 2007, Detmold



"Modernisierung aus einer Hand"

7.Tag: Badewannenmontage, Fliesenarbeiten in der Küche





Lippisches Bauforum 11. Oktober 2007, Detmold



8.Tag : Verlegeplatten, Bodenfliesen im Bad





Lippisches Bauforum

11. Oktober 2007, Detmold



"Modernisierung aus einer Hand"

9.Tag: Objektmontage im Bad, Türen und Holzfußbodenmontage





Lippisches Bauforum 11. Oktober 2007, Detmold



10.Tag: Tapezierarbeiten





Lippisches Bauforum

11. Oktober 2007, Detmold



"Modernisierung aus einer Hand"

11.Tag : Spachtelarbeiten





Lippisches Bauforum

11. Oktober 2007, Detmold



12.+13.Tag: Maler und Lackierarbeiten, Elektroendmontage, Grundreinigung





**Lippisches Bauforum** 

11. Oktober 2007, Detmold



# Beispiel: Rundumlösung

★10% Fluktuation bei 22 Mio. Mietwohnungen
= 2,2 Mio. Mieterwechsel

%jede 3. Wohnung wird renoviert = 730.000 Wohnungen

\*Die Verkürzung der Bauzeit um einen Monat, bei einer durchschnittlichen Nettokaltmiete von 300,- € ergibt eine Ertragssteigerung um

219,- Mio. €uro



# Wenn wir uns Heute nicht mit dem Übermorgen beschäftigen, dann sind wir Morgen noch beim Gestern!

Lippisches Bauforum

11. Oktober 2007, Detmold





Herzlichen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!



